



D.D.S. - "E. ARCULEO"-PALERMO
Prot. 0009164 del 16/08/2022
VI-2 (Uscita)

Alla Ditta aggiudicataria Vodafone s.p.a.

Agli atti FESR

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

C.I.P. 13.1.1A-FESR-PON-SI-2021-466
CUP F79J21006370006

OGGETTO: Variante in corso d’opera riguardante i gruppi di continuità UPS Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici”

IL R.U.P.

INFORMATO da codesta Ditta Vodafone spa che la Ditta Power Me si trova nell’impossibilità di fornirle i gruppi di continuità UPS, di cui alla Convenzione Consip Lan 7 ed all’Ordine n. 6791823 prot.6450 del 4/05/2022, in tempo utile per la chiusura del PON (31/10/2022), per carenza materie prime su scala globale (causa pandemia e guerra);

VISTO che codesta Ditta Vodafone spa con nota ns. prot. n. 9155 del 12/08/2022 comunicava che in relazione all’Ordinativo, e, in particolare, alle componenti UPS fornite dal produttore Powerme, all’interno del listino LAN7 non è disponibile alcun fornitore alternativo;



VISTO che codesta Ditta Vodafone, pertanto, al fine di rispettare i tempi di chiusura previsti dal progetto PON FESR, proponeva lo scorporo di detta componentistica dalla fornitura complessiva, senza arrecare nocumento alla funzionalità del cablaggio stesso;

SENTITO l'Animatore Digitale, Ins. Girolamo Leonardi;

PRESO ATTO che la variazione del progetto non comporterà nocumento alla funzionalità del progetto complessivo

TENUTO CONTO che lo scorporo degli apparati UPS la decurtazione dal totale valore dell'ordine del corrispondente valore dei beni che non verranno consegnati;

VISTO che la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e per l'ente aggiudicatario;

VISTO il Punto "4.5 Gestione delle varianti" delle Linee Guida ANAC, secondo il quale "Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

VISTO l'art.106 D.Lgs. 50/2016, in particolare il c.1 che stabilisce che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [omissis] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4.

VISTO il c.4 dell'art 106 del D.lgs 50/2016, secondo cui "Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)."

RITENENDO che le modifiche proposte non siano sostanziali ai sensi del comma 4;

AUTORIZZA

la variante in corso d'opera consistente nello scorporo della componentistica gruppi di continuità UPS dalla fornitura complessiva per il Cablaggio dei plessi scolastici Arculeo e Cuscinà, con conseguente decurtazione dal totale valore dell'ordine del corrispondente valore dei beni che non verranno consegnati.

Il R.U.P.

Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Contino

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n.71/40 del 16/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D. lgs.7 marzo 2005 n.82 "codice dell'Amministrazione digitale"